



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Nº OPERAÇÃO 4122156/2023	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico Araponga	INÍCIO DE OBRA 06/05/24
Nº CTEF 62/2024	EMPRESA EXECUTORA PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ 32.481.709/0001-87	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 25/05/2024 a 07/06/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado									
Objeto do CTEF: Pavimentação Asfáltica - Recape Sobre Pedras Irregulares		TOTAL:	425.888,32	96,12	3,88	100,00	409.378,82	16.509,50	425.888,32
1.	ADITIVO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS								
1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	44.965,07	100,00	-	100,00	44.965,07	-	44.965,07	
1.1.0.1.	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA	28.746,62	100,00	-	100,00	28.746,62	-	28.746,62	
1.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	16.218,45	100,00	-	100,00	16.218,45	-	16.218,45	
1.2.	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA	175.049,84	100,00	-	100,00	175.049,84	-	175.049,84	
1.2.0.1.	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA EM CM-30	15.948,66	100,00	-	100,00	15.948,66	-	15.948,66	
1.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	130,42	100,00	-	100,00	130,42	-	130,42	
1.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	705,05	100,00	-	100,00	705,05	-	705,05	
1.2.0.4.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	56.047,41	100,00	-	100,00	56.047,41	-	56.047,41	
1.2.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	9.592,21	100,00	-	100,00	9.592,21	-	9.592,21	
1.2.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	22.761,24	100,00	-	100,00	22.761,24	-	22.761,24	
1.2.0.7.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	69.864,85	100,00	-	100,00	69.864,85	-	69.864,85	
1.3.	REPERFILAMENTO	170.613,25	100,00	-	100,00	170.613,25	-	170.613,25	
1.3.0.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	52,87	100,00	-	100,00	52,87	-	52,87	
1.3.0.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	210,35	100,00	-	100,00	210,35	-	210,35	
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2,35	100,00	-	100,00	2,35	-	2,35	
1.3.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	10,41	100,00	-	100,00	10,41	-	10,41	
1.3.0.5.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	3.975,46	100,00	-	100,00	3.975,46	-	3.975,46	
1.3.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	680,53	100,00	-	100,00	680,53	-	680,53	
1.3.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.614,82	100,00	-	100,00	1.614,82	-	1.614,82	
1.3.0.8.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	164.066,46	100,00	-	100,00	164.066,46	-	164.066,46	
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	16.509,50	-	100,00	100,00	-	16.509,50	16.509,50	
1.4.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	16.509,50	-	100,00	100,00	-	16.509,50	16.509,50	
1.5.	ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS - COM DESCONTO MÉDIO	18.750,66	100,00	-	100,00	18.750,66	-	18.750,66	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Nº OPERAÇÃO 4122156/2023	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0) Recape asfáltico Araçonga	INÍCIO DE OBRA 06/05/24
Nº CTEF 62/2024	EMPRESA EXECUTORA PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ 32.481.709/0001-87	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 25/05/2024 a 07/06/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Pavimentação Asfáltica - Recape Sobre Pedras Irregulares				TOTAL:	425.888,32	96,12	3,88	100,00	409.378,82	16.509,50	425.888,32
1.5.1.	LIMPEZA DE SARJETA			18.750,66	100,00	-	100,00	18.750,66	-	18.750,66	
1.5.1.1.	LIMPEZA DE SARJETA			16.662,12	100,00	-	100,00	16.662,12	-	16.662,12	
1.5.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			2.088,54	100,00	-	100,00	2.088,54	-	2.088,54	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Rio Bonito do Iguaçu

Local

sexta-feira, 7 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: IVAN LEGUIZAMON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 138.687/D-PR

ART/RRT: 1720241037488