CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
A	A	A	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
A	A	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	ESTRUTURA	ALVENARIA E VEDAÇÕES	COBERTURA	PISOS	REVESTIMENTO	ESQUADRIAS	HIDRO	LOUÇAS E METAIS	INSTALAÇÕES ELETRICAS	SERVIÇOS COMPLEMENT	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	1	1	1																																																	
3	2		2						2																																										
4	3		3			3																																													
5	4		4	4	4	4	4		4																																										
6	5			5		5	5		5		5																																									
7	6							6			6																																									
8	7							7			7																																									
9	8									8	8																																								
10	9											9																																							
11	0																																																		
12	0																																																	
13	0																																																	
14	0																																																	
15	0																																																	
16	0																																																	
17	0																																																	
18	0																																																	
19	0																																																	
20	0																																																	
21	0																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
Parcela	%	36,60%	7,98%	13,80%	15,07%	13,87%	6,31%	4,88%	1,25%	0,23%
	R$	483.105,80	105.360,00	182.153,26	198.882,27	183.083,72	83.227,81	64.447,28	16.544,38	3.036,13
Acumulado	%	36,60%	44,59%	58,39%	73,46%	87,33%	93,63%	98,52%	99,77%	100,00%
	R$	483.105,80	588.465,80	770.619,06	969.501,33	1.152.585,05	1.235.812,86	1.300.260,14	1.316.804,52	1.319.840,65
Administração Local	%	36,60%	44,59%	58,39%	73,46%	87,33%	93,63%	98,52%	99,77%	100,00%

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
% 36,60%	7,98%	13,80%	15,07%	13,87%	6,31%	4,88%	1,25%	0,23%
R$ 483.105,80	105.360,00	182.153,26	198.882,27	183.083,72	83.227,81	64.447,28	16.544,38	3.036,13
% 36,60%	44,59%	58,39%	73,46%	87,33%	93,63%	98,52%	99,77%	100,00%
R$ 483.105,80	588.465,80	770.619,06	969.501,33	1.152.585,05	1.235.812,86	1.300.260,14	1.316.804,52	1.319.840,65
% 36,60%	44,59%	58,39%	73,46%	87,33%	93,63%	98,52%	99,77%	100,00%

RIO BON
Local

terça-feira, 27 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ENIO AUGUSTO S. DA LUZ
CREA/CAU: 219227/D
ART/RRT: A

ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973

Assinado de forma digital por ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973
Dados: 2026.01.29 09:31:50 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ENIO AUGUSTO S. DA LUZ
CREA/CAU: 219227/D
ART/RRT: A