DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - RIO BONITO DO IGUAÇU

PROJETO:	READEQUAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL	**Nº da Medição**	**9**
EMPRESA EXECUTORA:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA	**Planilha de Medição**	

DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):

DATA INÍCIO DA OBRA:	29/06/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)	24	CONCLUIDA EM %	59,85%	Data da Medição: 07/06/2024

FONTE DE RECURSOS	VALOR CONTRATO	%	Medição Atual (R$)
CONVENIO	R$ 2.844.822,92	95,00%	**R$ 94.586,97**
CONTRAPARTIDA:	R$ 149.727,52	5,00%	**R$ 4.978,26**
TOTAL DA OBRA:	R$ 2.994.550,44	100,00%	**R$ 99.565,23**

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1	TERRAPLANAGEM													
1.1	Escavação carga e transporte de material de 1ª catergoria 0-50m	M3	309.654,69	R$ 4,02	R$ 1.244.811,85		0,00%	R$ -	217.205,00	70,14%	R$ 873.164,10	217.205,00	70,14%	R$ 873.164,10
1.2	Desmatamento e Limpeza até o30cm	M2	149.266,73	R$ 0,97	R$ 144.788,73		0,00%	R$ -	81.900,00	54,87%	R$ 79.443,00	81.900,00	54,87%	R$ 79.443,00
1.3	Caixa de Retenção	M3	9.301,60	R$ 8,45	R$ 78.598,52	1.151,60	12,38%	R$ 9.731,02	6.530,00	70,20%	R$ 55.178,50	7.681,60	82,58%	R$ 64.909,52
1.4	Regularização de leito	M2	153.008,00	R$ 0,15	R$ 22.951,20		0,00%	R$ -	108.000,00	70,58%	R$ 16.200,00	108.000,00	70,58%	R$ 16.200,00
1.5	Escavação para saída de agua	M3	1.115,00	R$ 4,82	R$ 5.374,30	134,00	12,02%	R$ 645,88	560,00	50,22%	R$ 2.699,20	694,00	62,24%	R$ 3.345,08
1.6	Destocamento árvores o>30cm	UNID.	60,00	R$ 43,78	R$ 2.626,80		0,00%	R$ -	55,00	91,67%	R$ 2.407,90	55,00	91,67%	R$ 2.407,90
1.7	Compactação de aterros com controle visual	M3	309.954,69	R$ 1,32	R$ 409.140,19		0,00%	R$ -	217.702,19	70,24%	R$ 287.366,89	217.702,19	70,24%	R$ 287.366,89
SUB-TOTAL ITEM					**R$ 1.908.291,59**			**R$ 10.376,90**			**R$ 1.316.459,59**			**R$ 1.326.836,49**
2	DRENAGEM													
2.1	Assentamento de tubos 0,60 m sem berço	m	288,00	R$ 280,48	R$ 80.778,24		0,00%	R$ -	75,00	26,04%	R$ 21.036,00	75,00	26,04%	R$ 21.036,00
2.2	Assentamento de tubos 0,80 m sem berço	m	24,00	R$ 407,15	R$ 9.771,60		0,00%	R$ -	15,00	62,50%	R$ 6.107,25	15,00	62,50%	R$ 6.107,25
2.3	Assentamento de tubos 1,00 m sem berço	m	36,00	R$ 739,59	R$ 26.625,24		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
2.4	Apiloamento Manual	m3	552,08	R$ 58,78	R$ 32.451,26		0,00%	R$ -	120,00	21,74%	R$ 7.053,60	120,00	21,74%	R$ 7.053,60
2.5	Assentamento de tubos 0,60 m sem berço - transporte - peso unitario - 0,390ton	ton	112,32	R$ 34,17	R$ 3.837,97		0,00%	R$ -	38,40	34,19%	R$ 1.312,13	38,40	34,19%	R$ 1.312,13
2.6	Assentamento de tubos 0,80 m sem berço - transporte - peso unitario - 0,670ton	ton	16,08	R$ 34,17	R$ 549,45		0,00%	R$ -	15,00	93,28%	R$ 512,55	15,00	93,28%	R$ 512,55
2.7	Assentamento de tubos 1 m sem berço - transporte - peso unitario - 1,000ton	ton	36,00	R$ 34,17	R$ 1.230,12		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
2.8	Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora	m	38.252,00	R$ 0,37	R$ 14.153,24		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
2.9	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. Cat.	m3	673,92	R$ 9,88	R$ 6.658,33		0,00%	R$ -	195,85	29,06%	R$ 1.935,00	195,85	29,06%	R$ 1.935,00
2.10	Enrocamento pedra mão arrumada	m3	149,50	R$ 232,69	R$ 34.787,16		0,00%	R$ -	55,54	37,15%	R$ 12.923,60	55,54	37,15%	R$ 12.923,60
2.11	Enrocamento pedra mão arrumada - Transporte	ton	296,01	R$ 11,77	R$ 3.484,04		0,00%	R$ -	110,96	37,49%	R$ 1.306,00	110,96	37,49%	R$ 1.306,00
SUB-TOTAL ITEM					**R$ 214.326,65**			**R$ -**			**R$ 52.186,13**			**R$ 52.186,13**
3	CASCALHAMENTO E ATERROS													
3.1	Cascalhamento - (corte,carreqamento, espalhamento e compactação)+aterros	m3	26.832,30	R$ 12,86	R$ 345.063,38	2.897,03	10,80%	R$ 37.255,81	10.875,00	40,53%	R$ 139.852,50	13.772,03	51,33%	R$ 177.108,31
3.2	Transporte de material para aterro	ton	13.365,00	R$ 4,10	R$ 54.796,50		0,00%	R$ -	11.588,57	86,71%	R$ 47.513,13	11.588,57	86,71%	R$ 47.513,13
3.3	Transporte de cascalheira	ton	39.762,95	R$ 6,18	R$ 245.735,03	8.403,32	21,13%	R$ 51.932,52	7.276,50	18,30%	R$ 44.968,77	15.679,82	39,43%	R$ 96.901,29
SUB-TOTAL ITEM					**R$ 645.594,91**			**R$ 89.188,33**			**R$ 232.334,40**			**R$ 321.522,73**
4	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA													
4.1	Suporte de madeira	ud	1,00	R$ 171,21	R$ 171,21		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 171,21	1,00	100,00%	R$ 171,21
4.2	Placa de sinalização	m2	4,50	R$ 683,12	R$ 3.074,04		0,00%	R$ -	4,50	100,00%	R$ 3.074,04	4,50	100,00%	R$ 3.074,04
					R$ 3.245,25			**R$ -**			**R$ 3.245,25**			**R$ 3.245,25**
5	TOPOGRAFICA E MOBILIZAÇÃO													
5.1	Levantamento topografico primitivo e As Built para calculo de volume	m	19.126,00	R$ 5,64	R$ 107.870,64		0,00%	R$ -	7.800,00	40,78%	R$ 43.992,00	7.800,00	40,78%	R$ 43.992,00
SUB-TOTAL ITEM					**R$ 107.870,64**			**R$ -**			**R$ 43.992,00**			**R$ 43.992,00**
6	MOBILIZAÇÃO													
6.1	Mobilização e desmobilização	%	4%	R$ 2.880.535,04	R$ 115.221,40			R$ -	0,38	38,48%	R$ 44.340,78	38,48%	R$ 44.340,78	R$ 44.340,78
SUB-TOTAL ITEM					**R$ 115.221,40**			**R$ -**			**R$ 44.340,78**			**R$ 44.340,78**
TOTAL GERAL DA OBRA:					**R$ 2.994.550,44**			**R$ 99.565,23**			**R$ 1.692.558,15**			**R$ 1.792.123,38**

Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados	Atesto que os serviços foram executados e aceitos	Medição aprovada para liberação
PATRICK WEIRICH:05918640967 Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2024.07.22 10:44:12 -03'00'	IVAN LEGUIZAMON:06642125908 Assinado de forma digital por IVAN LEGUIZAMON:06642125908 Dados: 2024.07.25 08:30:03 -03'00'	SEZAR AUGUSTO BOVINO:33348170915 Assinado de forma digital por SEZAR AUGUSTO BOVINO:33348170915 Dados: 2024.07.25 08:33:19 -03'00'
Responsável Técnico pela Execução	Responsável Técnico pela Fiscalização	Prefeito Municipal