



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná



SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DE META FÍSICA

Ao
Departamento de Engenharia
A/C. Yan V. Dias Dulnik
Amarildo Gomes

A Secretaria de Educação Cultura e Esportes, atendendo ao pedido do Sr. Prefeito Municipal, solicita a este departamento, para que proceda os tramites legais para viabilizar o Aumento de Meta Física na Obra: **Construção de Edificação em Alvenaria para ampliação da Creche Municipal Pedacinho do Céu.**, objeto do Contrato Administrativo nº 065/2021-PMRBI e Tomada de Preços nº 014/2021-PMRBI.

Justificativa:

No decorrer dos trabalhos, visitamos à obra com a equipe pedagógica e entendemos que seriam necessárias algumas adaptações no projeto original, com o objetivo de dar maior funcionalidade e conforto tanto para o público atendido quanto para os servidores.

Rio Bonito do Iguaçu, 07 de junho de 2022.


ELIANE ANA DAL CASTEL DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação cultura e Esportes



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná
Departamento de Engenharia



PARECER TÉCNICO DE AUMENTO DE META FÍSICA

Em atenção à solicitação da Secretaria de Educação Cultura e Esportes, o Departamento de Engenharia, emite parecer e planilha Orçamentária de custos para **Aumento de Meta Física** pretendida por esta secretaria, da Obra: Construção de Edificação em Alvenaria com área de 190,38 m² para ampliação da Creche Municipal Pedacinho do Céu, objeto do Contrato Administrativo nº 065/2021-PMRBI e Tomada de Preços nº 014/2021-PMRBI, cuja contratada é a empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI.

Sendo:

Valor do contrato Original= R\$ 314.308,16


Valor do Aumento da Meta Física= R\$ 34.017,22

Percentual do aumento de Meta= 10,822%.

- Valor extraídos da Planilha Orçamento em anexo.

Após realizarmos orçamento e análise técnico sobre o requerimento solicitado, somos favoráveis ao aumento de Meta Física, por entendermos que esta irá contribuir significativamente para a melhoria no resultado final da obra em questão.

Rio Bonito do Iguaçu, 07 de junho de 2022.


AMARELLO GOMES DE ALMEIDA
Port. 009/2021
Desenhista Projetista



CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APellido DO EMPREENDEDOR
0	0	0 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu	Ampliação da creche Pedacinho do Céu - Aumento de meia
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	10-21 (DES.)		0 Rio Bonito do Iguaçu
			BDI 1
			30,77%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			Aumento de meia Ampliação Creche						34.017,22
1.1.			Vigas de Cobertura						2.314,62
1.1.1.	SINAPI	92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,00	106,00	BDI 1	138,62	1.386,20
1.1.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,00	20,00	BDI 1	26,15	313,80
1.1.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00	17,00	BDI 1	22,23	111,15
1.1.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,70	350,00	BDI 1	457,70	320,39
1.1.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,70	200,00	BDI 1	261,54	183,08
1.2.			Alvenaria de vedação						2.013,88
1.2.1.	SINAPI	87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	22,00	70,00	BDI 1	91,54	2.013,88
1.3.			Eletrodutos, cabos, caixas e acessórios						4.708,00
1.3.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	3,00	BDI 1	3,92	784,00
1.3.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	10,00	BDI 1	13,08	1.569,60
1.3.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	15,00	BDI 1	19,62	2.354,40
1.4.			Instalações de agua fria						54,92
1.4.1.	SINAPI	89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00	21,00	BDI 1	27,46	54,92
1.5.			Águas pluviais						9.028,38
1.5.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	106,00	BDI 1	138,62	3.881,36

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO: 01
Nº SICONV: 01
PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguacu


APÉLIDO DO EMPREENDEDOR: Ampliação da creche Pedacinho do Céu - Aumento de meia

Grav de Sígilo
#PUBILICO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	10-21 (DES.)		0 Rio Bonito do Iguacu	30,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									34.017,22
1.5.2.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	M	18,00	73,00	BDI 1	95,46	1.718,28
1.5.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	38,00	69,00	BDI 1	90,23	3.428,74
1.6.			Instalações de louças e metais						1.373,10
1.6.1.	SINAPI		CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL	UM	3,00	350,00	BDI 1	457,70	1.373,10
1.7.			Revestimento das Paredes						1.006,94
1.7.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	22,00	8,00	BDI 1	10,46	230,12
1.7.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	22,00	27,00	BDI 1	35,31	776,82
1.8.			Pintura de Paredes						1.237,06
1.8.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	22,00	3,00	BDI 1	3,92	86,24
1.8.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	22,00	27,00	BDI 1	35,31	776,82
1.8.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,00	13,00	BDI 1	17,00	374,00
1.9.			Laje do corredor						2.489,92
1.9.1.	SINAPI	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	8,00	155,00	BDI 1	202,69	1.621,52
1.9.2.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_08/2018	M2	8,00	41,00	BDI 1	53,62	428,96
1.9.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	15,00	BDI 1	19,62	156,96
1.9.4.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	8,00	27,00	BDI 1	35,31	282,48
1.10.			BANCADA						9.790,40
1.10.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= 2,5* CM	M2	16,00	467,92	BDI 1	611,90	9.790,40
RA									

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº-OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguapu	APeLIDO DO EMPREENHIMENTO Ampliação da creche Pedacinho do Céu - Aumento de meta
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rio Bonito do Iguapu
			BDI 1 30,77%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									34.017,22

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contropartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contropartida; OU - 100% Outros.

Rio Bonito do Iguapu
 Local
 quarta-feira, 8 de junho de 2022
 Data

Responsável Técnico
 Nome: **YAN VINICIUS DIAS DULNIK**
 CREA/CAU: 197.767/D
 ART/RRT: 0

RECURSO



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email: eng@prefeitura.gov.br
Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 36531122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná



MEMORANDO INTERNO N.º 19/2022

DE: Departamento de Obras

PARA: Departamento de Compras

ASSUNTO: Aumento de Meta Física

OBJETO: Contrato Adm.: n.º 065/2021 Tomada de Preços n.º 014/2021

(Construção em Alvenaria para Ampliação da Creche Municipal Pedacinho do Céu)

O presente memorando tem a finalidade de solicitar a este departamento, a providências legais para o Aumento de Meta Física ao contrato supracitado, conforme documentação anexa.

Rio Bonito do Iguaçu, 09 de junho de 2022

Recebi em:


AMARELLO GOMES DE ALMEIDA
Port. 009/2021
Desenhista Projetista

10 / 06 / 2022

Karlane Boss.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 07.903.213/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:43 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **3FC2.DB61.2E82.64A9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026973650-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.903.213/0001-72**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.


Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/10/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 07.903.213/0001-72
Razão Social: DE PIERI CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA GUARAPUAVA 215 / LOTEAMENTO TRENTO / RIO BONITO DO IGUACU / PR / 85340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060301322204458300


Informação obtida em 10/06/2022 11:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.903.213/0001-72

Certidão n°: 18553709/2022

Expedição: 10/06/2022, às 11:27:48

Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE PIERI CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.903.213/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

Email: prefeitura@riobonito.pr.gov.br - www.riobonito.pr.gov.br - CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - CEP: 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - PR - Telefax: (42) 3653 1122

P M R B I
FL 2420
m/

CERTIDÃO NEGATIVA 183/2022

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 05/07/2022

CÓD. AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QEM224XJ3QP3

REQUERENTE:

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DE PIERI CONSTRUCOES EIRELIL

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1352	07.903.213/0001-72	ISENTO	170

ENDEREÇO

RUA GUARAPUAVA, 215 - SALA 01 - LOTEAMENTO TRENTO CEP: 85340000 Rio Bonito do Iguaçu - PR

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Observações:

Rio Bonito do Iguaçu, 06 de Maio de 2022

Emitido por: FABIO PROVIN




MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU – PR

CNPJ: 95.587.770/0001-99

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 720 – CENTRO

Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MEMORANDO INTERNO

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 10/06/2022

Ao Departamento de Contabilidade
Sra. Renata Bocca Doertzbacher
Contadora

Assunto: Solicitação de dotação orçamentaria

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DE META FÍSICA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2022 - PMRBI A TOMADA DE PREÇO 14/2021.

REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Mediante o pedido de aumento de Meta Física na solicitação feita em anexo, solicitamos informação acerca da existência de previsão orçamentária para custeio das despesas, cujo valor estimado é de R\$ 34.017,22 (Trinta e quatro mil dezessete reais e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Kariane Doss
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Município de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ 95.587.770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - 85340-000 Tel: (42) 3653-1122
Rio Bonito do Iguaçu - PR



SECRETARIA DE FINANÇAS

Rio Bonito do Iguaçu, 10 de junho de 2022.

Imo. Sra.
Kariane Doss
Departamento de Compras

Ref. Indicação de previsão orçamentária para AUMENTO DE META FSICA AO CONTRATO 65/2022 - TP 14/2021.

Em verificação feita junto ao orçamento municipal, verifiquei a possibilidade orçamentária de aquisição dos bens/serviços solicitados. Para tanto, informo as dotações orçamentárias a serem utilizadas:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

3190-104-06-001-12.365.0006.1037-4.4.90.51.00.00

Informo que é possível a adequação das dotações conforme o **Art. 7º** da lei nº 1.364/2021 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, inclusive alteração/exclusão de fontes de recursos.

Atenciosamente,


Renata Bocca Doertzbacher

Contadora

CRC 071170-/O-6 PR




MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU – PR

CNPJ: 95.587.770/0001-99

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 720 – CENTRO

Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MEMORANDO INTERNO

Rio Bonito do Iguaçu/PR, 10 de junho de 2022.

Ao Ilmo. Sr. Ricardo Corso
Procurador Municipal

Assunto: Solicitação de parecer jurídico – Tomada de Preço nº 14/2021 - Contrato administrativo nº 65/2021-PMRBI.

Tendo em vista a solicitação de Aumento de Meta Física solicitado pela Secretaria de Educação, cultura e Esportes e a empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.903.213.0001-72, envio o mesmo para devida análise e manifestação jurídica, a fins de orientação e da legalidade dos princípios que norteiam o referido processo.

Kariane Doss
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Procuradoria Geral do Município de Rio Bonito do Iguaçu

LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (042) 3653-1122
CEP 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



PARECER TÉCNICO OPINATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021-PMRBI

ASSUNTO: Termo Aditivo de 10,822% do Contrato nº 65/2021.

RELATÓRIO

A Senhora Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte um aditivo no valor do contrato administrativo nº 65/2021, o qual possui como objeto a contratação de empresa para a construção de edificação em alvenaria com área de 190,38 m² para a ampliação da creche municipal Pedacinho do Céu, de acordo com os projetos, planilha de serviços e memorial descritivo e demais anexos do edital.

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência da necessidade de algumas adaptações no projeto original, com o objetivo de dar maior funcionalidade e conforto tanto para o público atendido quanto para os servidores do Município de Rio Bonito do Iguaçu.

O pedido foi realizado pelo Sra. Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, através de Memorando Interno.

Quanto ao acréscimo do valor, representa um aumento do objeto no percentual 10,822% ou seja inferior a 25%, do valor original pactuado, portanto, dentro do limite previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666 de 1993.

Era o que havia de pertinente para relatar.



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ/MF 95.587.770/0001-99

Procuradoria Geral do Município de Rio Bonito do Iguaçu

LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (042) 3653-1122
CEP 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



FUNDAMENTAÇÃO

Saliente-se, inicialmente, que a presente análise está adstrita aos aspectos jurídicos que permeiam a solicitação objeto dos autos, estando ressalvados, desde logo, quaisquer aspectos técnicos, econômicos, financeiros e/ou orçamentários não abrangidos pela alçada desta Procuradoria.

Da análise dos autos entende-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é o acréscimo de 10,822%.

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma alteração unilateral de valores, isto é, valor contratual é acrescido em 10,822%, correspondendo assim um acréscimo no valor total do contrato.

A Lei n.º 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso I, b, c/c seu § 1º, prevê a possibilidade da Administração Pública realizar, em seus contratos, desde que justificado por fatores supervenientes à contratação, acréscimos quantitativos no objeto original, observados os percentuais máximos ali previstos. Com efeito, preceitua o art. 65, I, b da Lei Federal, in verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

"§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (...)"

O valor global do contrato é de R\$ 314.308,16, e o aditivo é de R\$ 34.017,22, o que corresponde a 10,822% do valor inicialmente contratado.

Constata-se que a pretensão da Administração é tempestiva, vez que o aludido contrato está em vigor, tendo em vista que o seu vencimento ocorre em 27/12/2022. E o prazo

Página 2 de 3



Procuradoria Geral do Município de Rio Bonito do Iguaçu

LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (042) 3653-1122
CEP 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



de execução de 4 meses após a ordem de serviço, portanto com vencimento em 01/08/2022, conforme o primeiro aditivo.

CONCLUSÃO

Sendo assim, **opino pela possibilidade jurídica de realização do aditivo requerido, referente ao contrato nº 65/2021, caso tenha disponibilidade financeira para a realização do mesmo, vez que, a situação concreta está devidamente justificada, nos termos do art. 65, I, b e § 1º da Lei 8.666 de 1993.**

É o parecer salvo melhor juízo.

Rio Bonito do Iguaçu, 14 de junho de 2022.

Ricardo Corso
Procurador Municipal





MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU – PR

CNPJ: 95.587.770/0001-99

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 720 – CENTRO

Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br



GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE AUMENTO DE META FÍSICA

Assunto: TERMO DE AUMENTO DE META FÍSICA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2021-PMRBI, TOMADA DE PREÇO 14/2021, FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 07.903.213/0001-72. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM ÁREA DE 190,38m², PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO CÉU.

Considerando as informações contidas no processo, Solicitação de aditamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Parecer Jurídico. Autorizo a elaboração do Termo Aumento de Meta Física, cumpridas as disposições legais e de acordo com a Orientação Jurídica da Administração Municipal.

Rio Bonito do Iguaçu, 15 de junho de 2022.



SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU – PR

CNPJ: 95.587.770/0001-99

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 720 – CENTRO

Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MEMORANDO INTERNO

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 15/06/2022

Ao Sr. Roberto Jose Kwapis
Departamento de Licitação


Referente: SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DE META FÍSICA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2021-PMRBI A TOMADA DE PREÇO 14/2021.

Venho respeitosamente encaminhar a presente solicitação para as providencias necessárias e para que seja iniciado o procedimento competente.

Documentos em anexo:

- a) Solicitação da Secretaria;
- b) Dotação orçamentária;
- c) Parecer jurídico;
- d) Autorização do Prefeito.

Atenciosamente,



Kariane Doss
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,
Secretaria Municipal de Administração
Depto. de Compras e Licitações*

Protocolo de Recebimento
Data: 15/06/2022

Horário: 12 h e 00 min

Carimbo - Assinatura do Recebedor


Roberto José Kwapis
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0**42) 3653-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



**SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º.
65/2021-PMRBI,
REFERENTE A TOMADA
DE PREÇOS N.º. 14/2021-
PMRBI, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE
RIO BONITO DO
IGUAÇU/PR E A
EMPRESA DE PIERI
CONSTRUÇÕES EIRELI.**

OBJETO: Contratação de empresa para a construção de edificação em alvenaria com área de 190,38 m², para ampliação da creche municipal Pedacinho do Céu.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, o **MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU**, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. **SEZAR AUGUSTO BOVINO** e a Empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º. 07.903.213/0001-72, situada na rua Guarapuava, 215, loteamento Trento, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, PR, neste ato representada pelo Sr. **VALDECIR DE PIERI**, residente e domiciliado na Avenida Dom Pedro II, 401, centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, PR, inscrito no CPF sob o n.º. 024.173.039-22 e portador da cédula de identidade n.º. 7.373.882-2SSP/PR, resolvem aditar ao contrato original, de acordo com as cláusulas abaixo expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato original a importância de R\$ 34.017,22 (trinta e quatro mil dezessete reais e vinte e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total contratado passa a ser de R\$ 348.325,38 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

SEZAR
AUGUSTO
BOVINO:3334
8170915


Assinado de forma
digital por SEZAR
AUGUSTO
BOVINO:33348170915
Dados: 2022.06.22
09:31:43 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0**42) 3653-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SEZAR

AUGUSTO

BOVINO:333

48170915

Assinado de forma digital por SEZAR AUGUSTO BOVINO:33348170915
Dados: 2022.06.22 09:32:01 -03'00'

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal

VALDECIR DE PIERI
Contratada

Testemunhas:

1- _____


2- _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0**42) 3653-1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



Extrato de Termo Aditivo para Publicação
Contrato Administrativo nº. 65/2021-PMRBI
Tomada de Preços nº. 14/2021-PMRBI
Segundo Termo Aditivo – Aumento de meta


Contratante: MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO.

Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 07.903.213/0001-72, situada na rua Guarapuava, 215, loteamento Trento, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, PR, neste ato representada pelo Sr. VALDECIR DE PIERI, residente e domiciliado na Avenida Dom Pedro II, 401, centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, PR, inscrito no CPF sob o nº. 024.173.039-22 e portador da cédula de identidade nº. 7.373.882-2SSP/PR.

Objeto: Contratação de empresa para a construção de edificação em alvenaria com área de 190,38 m², para ampliação da creche municipal Pedacinho do Céu.

Do Valor: Fica acrescido ao contrato original a importância de R\$ 34.017,22 (trinta e quatro mil dezessete reais e vinte e dois centavos). O valor total contratado passa a ser de R\$ 348.325,38 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

Data de Assinatura: 22/06/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 05.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 Centro, Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102-2022-PMRBI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50-2022-PMRBI

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº. 05.587.770/0001-99, com endereço a Rua 7 de Setembro nº. 720, Centro, Rio Bonito do Iguaçu - PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO...

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos, para o período de 12 (doze) meses.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa FARMÁCIA RIO BONITO LTDA - ME, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 750, Centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu PR, inscrita no CNPJ sob nº. 95.417.473/0001-03, representada pelo Sr. Natel Molinet dos Santos...

Table with columns: Item, Produto, Marca, Un, Qtd, Preço, Preço total. Lists various pharmaceutical products like Glicofosfatos, Cloridrato de Bupropiona, etc.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: SECRETARIA DE SAÚDE: 050-303-07-001-10.303.0009.2056-3.3.90.32.00.00...

Data de assinatura: 21.06.2022
SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal
NATEL MOLINET DOS SANTOS
Detentor da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 05.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 Centro, Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51-2022-PMRBI

Analisando o procedimento do Pregão e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº. 51-2022-PMRBI e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o presente, aceitando os termos das propostas...

Item 02 em favor da empresa MASTR ELETRDOMESTICOS EIRELI ME, pelo valor total de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)...

Item 03 em favor da empresa NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA - EPP, pelo valor total de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)...

Item 05 e 06 em favor da empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - EPP pelo valor total de R\$ 10.740,00 (dez mil e setecentos e quarenta reais)...

Item 09 em favor da empresa V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - EPP, pelo valor total de R\$ 13.340,00 (treze mil e trezentos e quarenta reais)...

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, em 21 de junho de 2022.

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ 05.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 Centro, Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Extrato de Termo Aditivo para Publicação
Contrato Administrativo nº. 652/2021-PMRBI

Tomada de Preços nº. 14/2021-PMRBI
Segundo Termo Aditivo - Aumento de meta contratada: DE PIRELI CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 07.903.215/0001-72, situada na rua Guanabara, 215, Itaipuanzinho, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, PR, neste ato representada pelo Sr. VALDECIR DE PIRES...

Objeto: Continuação de empresa para a construção de edificação em alvenaria com área de 190,38 m² para ampliação da creche municipal Polivalente da Cui. Do Valor: Fica acrescido ao contrato original a importância de R\$ 34.017,22 (trinta e quatro mil e dezesseis reais e vinte e dois centavos)...

Data de Assinatura: 22/06/2022.




HOMOLOGAÇÃO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 47-2022-PMRBI

Analisando o procedimento do Pregão e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Eletrônico nº. 47-2022-PMRBI e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o presente, aceitando os termos da proposta...

Contratada: V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - EPP, inscrita no CNPJ nº. 18.770.897/0001-06, situada na rua Laminado Cerejeira de Souza, 257, CEP 85.162-000, Centro, Guaianás, PR, neste ato representada pela Sra. VIVIANE APARECIDA OTTONI...

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação. Valor total: R\$ 13.340,00 (treze mil e trezentos e quarenta reais)...

Data de assinatura: 21/06/2022
Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul - PR.



EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2022-PMRBI


CONTRATANTE: Município de RIO BONITO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com sede à Rua 7 de Setembro, nº 720, Centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, PR, inscrita no CNPJ nº. 05.587.770/0001-99, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sezar Augusto Bovino...

CONTRATADA: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA
OBJETO: Aquisição de um veículo tipo Van, conforme Convênio nº 718/2022-SEDU.

VALOR: R\$ 249.900,00 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos reais) As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão à conta 05-056-06-002-13.352.0007.1043-4.4.90.52.00.00.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do Contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de junho de 2022.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.
Rio Bonito do Iguaçu, 22 de junho de 2022.



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103-2022-PMRBI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50-2022-PMRBI

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº. 05.587.770/0001-99, com endereço a Rua 7 de Setembro nº. 720, Centro, Rio Bonito do Iguaçu - PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO...

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos, para o período de 12 (doze) meses.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa JORDANI & S LONGO LTDA, com sede na Avenida Dom Pedro II, nº 88, Centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu PR, inscrita no CNPJ sob nº. 05.746.414/0001-69, representada pelo Sr. Everton Jordani...

Table with columns: Item, Produto, Marca, Un, Qtd, Preço, Preço total. Lists various pharmaceutical products like Meloxicam, Cloridrato de Bupropiona, etc.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: SECRETARIA DE SAÚDE: 050-303-07-001-10.303.0009.2056-3.3.90.32.00.00...

Data de assinatura: 21.06.2022
SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal
EVERTON JORDANI
Detentor da Ata



EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº. 34-2022-PMRBI

Contratante: MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ nº. 05.587.770/0001-99, com endereço a Rua 7 de Setembro, nº 720, Centro, Rio Bonito do Iguaçu - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO.

Contratada: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº. 74.085.358/0001-09, situada na rua Sete de Setembro, 2525 - CEP 85.301-070, Centro, Laranjeiras do Sul, PR, neste ato representada pelo Sr. NELSON BAVARESCO...

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação. Valor total: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)...

Data de assinatura: 21/06/2022
Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul - PR.



EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº. 36/2022-PMRBI

Contratante: MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ nº. 05.587.770/0001-99, com endereço a Rua 7 de Setembro, nº 720, Centro, Rio Bonito do Iguaçu - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO.

Contratada: MASTER ELETRDOMESTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 33.859.616/0001-71, com sede na Avenida Adalberto Sudo Nader, nº 1631, bairro República, CEP 29.070-010, Vitória, ES, neste ato representada pela Sra. FERNANDA APARECIDA VIEIRA FRITZEN...

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação. Valor total: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)...

Data de assinatura: 21/06/2022
Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul - PR.



EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº. 36/2022-PMRBI

Contratante: MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ nº. 05.587.770/0001-99, com endereço a Rua 7 de Setembro, nº 720, Centro, Rio Bonito do Iguaçu - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO.

Contratada: MASTER ELETRDOMESTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 33.859.616/0001-71, com sede na Avenida Adalberto Sudo Nader, nº 1631, bairro República, CEP 29.070-010, Vitória, ES, neste ato representada pela Sra. FERNANDA APARECIDA VIEIRA FRITZEN...

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação. Valor total: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)...

Data de assinatura: 21/06/2022
Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul - PR.

ANUNCIE AQUI! Large advertisement graphic with a dark background and white text.

Países da Europa - Caça Palavras

Caça palavras sobre países da Europa como Itália, Portugal, França, Espanha, Inglaterra e outros. As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário.

Word search grid containing letters for finding European country names.

Table listing European countries: ALBÂNIA, ALEXANDRIA, ANDORRA, ARMÊNIA, CROÁCIA, DINAMARCA, ESLOVÊNIA, ESTÓNIA, FINLÂNDIA, GEÓRGIA, HOLONDA, HUNGRIA, INGLATERRA, ÍTALIA, LIECHTENSTEIN, LITUÂNIA, LUXEMBURGO, MACEDÓNIA, MONTENEGRO, MÓNCACO, NORUEGA, POLÓNIA, PORTUGAL, ROMÉLIA, SUECIA, SÉRVIA, TURQUIA.