



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Nº OPERAÇÃO 4122156/2023	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico Araponga	INÍCIO DE OBRA 06/05/24
Nº CTEF 62/2024	EMPRESA EXECUTORA PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ 32.481.709/0001-87	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/05/2024 a 24/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 96,12%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação Asfáltica - Recape Sobre Pedras Irregulares		TOTAL:	-	96,12	96,12	-	409.378,82	409.378,82
1.	ADITIVO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS	425.888,32	-	96,12	96,12	-	409.378,82	409.378,82
1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	44.965,07	-	100,00	100,00	-	44.965,07	44.965,07
1.1.0.1.	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA	28.746,62	-	100,00	100,00	-	28.746,62	28.746,62
1.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	16.218,45	-	100,00	100,00	-	16.218,45	16.218,45
1.2.	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA	175.049,84	-	100,00	100,00	-	175.049,84	175.049,84
1.2.0.1.	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA EM CM-30	15.948,66	-	100,00	100,00	-	15.948,66	15.948,66
1.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	130,42	-	100,00	100,00	-	130,42	130,42
1.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	705,05	-	100,00	100,00	-	705,05	705,05
1.2.0.4.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	56.047,41	-	100,00	100,00	-	56.047,41	56.047,41
1.2.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	9.592,21	-	100,00	100,00	-	9.592,21	9.592,21
1.2.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	22.761,24	-	100,00	100,00	-	22.761,24	22.761,24
1.2.0.7.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	69.864,85	-	100,00	100,00	-	69.864,85	69.864,85
1.3.	REPERFILAMENTO	170.613,25	-	100,00	100,00	-	170.613,25	170.613,25
1.3.0.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	52,87	-	100,00	100,00	-	52,87	52,87
1.3.0.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	210,35	-	100,00	100,00	-	210,35	210,35
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2,35	-	100,00	100,00	-	2,35	2,35
1.3.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	10,41	-	100,00	100,00	-	10,41	10,41
1.3.0.5.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	3.975,46	-	100,00	100,00	-	3.975,46	3.975,46
1.3.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	680,53	-	100,00	100,00	-	680,53	680,53
1.3.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	1.614,82	-	100,00	100,00	-	1.614,82	1.614,82
1.3.0.8.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	164.066,46	-	100,00	100,00	-	164.066,46	164.066,46
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	16.509,50	-	-	-	-	-	-
1.4.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	16.509,50	-	-	-	-	-	-
1.5.	ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS - COM DESCONTO MÉDIO	18.750,66	-	100,00	100,00	-	18.750,66	18.750,66
1.5.1.	LIMPEZA DE SARJETA	18.750,66	-	100,00	100,00	-	18.750,66	18.750,66
1.5.1.1.	LIMPEZA DE SARJETA	16.662,12	-	100,00	100,00	-	16.662,12	16.662,12
1.5.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E	2.088,54	-	100,00	100,00	-	2.088,54	2.088,54

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Rio Bonito do Iguaçu
Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: IVAN LEGUIZAMON
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 138.687/D-PR
ART/RRT: 1720241037488