



**Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu**  
CNPJ: 95.587.770/0001-99 – [engenharia.riobonito@gmail.com](mailto:engenharia.riobonito@gmail.com)  
Rua Sete de Setembro, 720 – Centro - Fone/Fax: (42) 3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

## TERMO DE RECEBIMENTO **DEFINITIVO** DA OBRA

ORGÃO SETORIAL/FISCALIZAÇÃO:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**

MUNICÍPIO:

**RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**

PROJETO:

**AMPLIAÇÃO E REPAROS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRO NOVO COM ÁREA TOTAL DE 278,18 M<sup>2</sup>, SENDO 212,90 EXISTENTES E 65,28M<sup>2</sup> À AMPLIAR.**

EMPRESA CONTRATADA:

**TPA CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ: 50.299.573/0001-36**

VALOR: <b>R\$ 296.739,68</b> <b>Executado 100%</b>	CONTRATO: <b>123/2023 – PMRBI</b> TOMADA DE PREÇO <b>12/2023</b>	DATA DA VISTORIA: <b>15/08/2024</b>
--	---	--

OBSERVAÇÕES:

A OBRA FOI EXECUTADA COM RECURSOS DA SESA – SECREATARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ EM CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU-PR.

Em Rio Bonito do Iguaçu, a 15 de agosto de 2024 recebemos, em caráter definitivo, a obra, **AMPLIAÇÃO E REPAROS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRO NOVO COM ÁREA TOTAL DE 278,18 M<sup>2</sup>, SENDO 212,90 EXISTENTES E 65,28M<sup>2</sup> À AMPLIAR**. Localizada na comunidade de Centro Novo, no município de Rio Bonito do Iguaçu – PR,

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Rio Bonito do Iguaçu, 15 de agosto de 2024.

SEZAR AUGUSTO BOVINO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 333.481.709-15

IVAN LEGUIZAMON  
Eng.º Civil CREA= 13.8687/D  
CPF.: 066.421.259-08