

Cópia



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Departamento de Tributação e Fiscalização

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

104

Data e Hora da Emissão:

17/06/2024 08:54:58

Operador Emissor:

PIERI C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07903213000172** I.E.: **ISENTO** I.M.: **1352** Telefone: **42 99922 9253**
Nome/Razão: **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **RUA GETULIO VARGAS, 132 - SALA 01 - CENTRO - 85340000**
Município: **Rio Bonito do Iguaçu** UF: **PR** e-Mail: **VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **95587770000199** I.E.: **ISENTO** I.M.: **2438**
Nome/Razão: **MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU**
Endereço: **RUA 07 DE SETEMBRO, 720 - centro - 85340000**
Município: **Rio Bonito do Iguaçu** UF: **PR** e-Mail: **tributacaoriobonito@yahoo.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço
7.02	EXECUCAO PARCIAL DE OBRA TIPO EMPREITADA GLOBAL REFERENTE A CONSTRUCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 115/2023 - PMRBI, REFERENTE CONCORRENCIA N. 002/2023, TERMO DE CONVENIO 187/2023 ESTADO DO PARANA, INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE E O MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, PR.	612.817,93
	5ª MEDICAO ----- R\$ 612.817,93	
	MATERIAL ----- R\$ 367.690,76	
	MAO DE OBRA ----- R\$ 245.127,17	

Dedução: MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL.

Recebido em 17/06/2024
EmilB
Assinatura

Total Serviços (R\$) **612.817,93**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (4,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	9.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **603.012,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 062/2019
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - PR
Rua Emílio Permeta, 47 - Centro, Curitiba - PR, 80010-050

Autenticidade: 11BC9501.3C7C28DE.F88F9D88.547C1C06 (verificada em 17/06/2024 às 08:54:59)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor
9	REVESTIMENTOS			79.506,43				70.505,46		150.111,90
9.1	PISO INTERNO (COMPOSTO) IMPERMEABILIZADO SOBRE LAJE DE CONCRETO EM ARGAMASSA, 10x10 1/4" COM AREIA, BR/CONCRETO 400L, L=4 CM, AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE - F=3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO	M2	749,55	-	100,00%	749,55	-	30.158,39	200,00%	R\$
9.1.1	94439 PUBLICAÇÃO PADRÃO, AF_12/2014	M2	80,43	-	80,00%	64,34	-	4.838,02	80,00%	R\$
9.1.2	C558 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM FLOCOS 1/10" EMALTA LAJA EX HAIA DE DIMENSÕES 45x45 CM APPLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, COM REJUNTE EPÓXI	M2	109,13	-	80,00%	87,30	-	5.592,70	80,00%	R\$
9.1.3	C559 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM FLOCOS 1/10" EMALTA LAJA EX HAIA DE DIMENSÕES 45x45 CM APPLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, COM REJUNTE EPÓXI COR CINZA PLATINA	M2	516,44	-	80,00%	413,15	-	23.467,03	80,00%	R\$
9.1.4	C560 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM FLOCOS 1/10" EMALTA LAJA EX HAIA DE DIMENSÕES 45x45 CM APPLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, COM REJUNTE EPÓXI COR CINZA PLATINA	M2	14,82	-	100,00%	14,82	-	623,18	100,00%	R\$
9.1.5	C10558 ACABAMENTO DESEMPENHO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, SOLUBRIZANTE POLIURETANO EM GERAL E POLIURETANO ANTI-AMOLINHA, QUANTO ÀS REDES E ÁREAS	M2	20,86	-	50,00%	10,43	-	3.421,36	50,00%	R\$
9.1.6	C196 REGALO, ESPRESSURA ZMC, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	450,15	-	60,00%	270,09	-	1.931,14	60,00%	R\$
9.1.7	C196 REGALO, ESPRESSURA ZMC, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	18,88	-	80,00%	11,32	-	352,94	80,00%	R\$
9.1.8	C949 RODAPÊ CIMENTADO COM BOLEADO	M	18,88	-	80,00%	11,32	-	352,94	80,00%	R\$
9.2	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			-				-		
9.3	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			-				-		
9.4	REVESTIMENTO DE TETOS INTERNOS			-				-		
9.4.1	C481 HOMO ENXOFRE ACANALADO REVESTIMENTO, PLACAS NEOLANGULARES (625x1250MM), COM ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	187,29	-	100,00%	187,29	-	-	0,00%	R\$
9.4.2	C87882 UNIFORME APPLICADO NO TETO, COM TUBO PARA EXLUDIA ACÚSTICA, ARGAMASSA 10x10 1/4" E EMULSÃO POLIURETICA (AMBIENTE) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	22,73	-	100,00%	22,73	-	120,70	100,00%	R\$
10	ESQUADRIAS			-				-		
10.1	JANELAS DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BALETE E ACABAMENTO COM ALEIÃO OU BRILHANTE E FERROS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	30,00	-	100,00%	30,00	-	11.193,30	100,00%	R\$
10.1.1	94570 JANELA DE ALUMÍNIO 1/10" MAXIM-AR, COM VIDROS, BALETE E FERROS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	1,08	-	100,00%	1,08	-	774,26	100,00%	R\$
10.1.2	94569 JANELA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BALETE E FERROS, EXCLUSIVE ACABAMENTO ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	10,20	-	100,00%	10,20	-	7.987,52	100,00%	R\$
10.1.3	100674 JANELA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BALETE E FERROS, EXCLUSIVE ACABAMENTO ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	194,00	-	100,00%	194,00	-	5.996,54	100,00%	R\$
10.1.4	C10157 VISORES	M	194,00	-	100,00%	194,00	-	5.996,54	100,00%	R\$
10.2	PORTAS DE MADEIRA			-				-		
10.3	GUICHÊS			-				-		
10.4	PORTAS DE MADEIRA			-				-		
10.5	FECHADURAS E ACESSÓRIOS			-				-		
10.6	PORTAS DE ALUMÍNIO			-				-		
10.7	CONJUNTO DE VIDRO			-				-		
10.8	PORTAS DE FERRO			-				-		
10.8.1	C10304 PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO	M2	8,67	-	100,00%	8,67	-	1.929,77	100,00%	R\$
10.8.2	C10015 PORTA EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZADO	M2	7,98	-	100,00%	7,98	-	-	0,00%	R\$
10.9	PINTURAS			-				-		
11	PAREDE INTERNA			-				-		
11.1	88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	1.286,74	-	100,00%	1.286,74	-	3.474,20	100,00%	R\$
11.1.1	88485 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1.286,74	-	80,00%	1.029,39	-	17.499,66	80,00%	R\$
11.1.2	88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1.286,74	-	100,00%	1.286,74	-	-	0,00%	R\$
11.2	PAREDE EXTERNA			-				-		
12	PINTURAS			-				-		
13	DIVERSOS			-				-		
13.1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			155.360,03				R\$		
13.1.1	VALVULAS E REGISTROS			-				-		
13.1.1.1	99630 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	-	100,00%	1,00	-	106,60	100,00%	R\$
13.1.1.2	99626 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	-	100,00%	1,00	-	937,96	100,00%	R\$
13.1.3	99655 VALVULA DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICA, REG 1 1/2" - ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	11,00	-	100,00%	11,00	-	3.421,00	100,00%	R\$
13.1.4	89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3,00	-	100,00%	3,00	-	110,88	100,00%	R\$
13.1.5	94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	-	100,00%	2,00	-	114,34	100,00%	R\$
13.1.6	94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	-	100,00%	1,00	-	77,88	100,00%	R\$
13.1.7	94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	-	100,00%	1,00	-	98,64	100,00%	R\$
13.1.8	94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	-	100,00%	4,00	-	1.084,20	100,00%	R\$
13.1.9	C1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCÁVEL, 4" - INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM MANIL DE AGUA FRIA - KIT DE RESERVA DE GAVETA BRUTO DE LATAO *	UN	1,00	-	100,00%	1,00	-	1.166,07	100,00%	R\$
13.1.10	89972 KIT DE RESERVA DE GAVETA BRUTO DE LATAO *, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM MANIL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	32,00	-	100,00%	32,00	-	1.621,12	100,00%	R\$
13.1.11	89985 INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	7,00	-	100,00%	7,00	-	583,73	100,00%	R\$
13.2	ACESSÓRIOS			-				-		
13.3	EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS			-				-		
13.4	RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS			-				-		

IVAN LEGUZZAMONI
ENG. CIVIL - CREA-PR 138.687/D

217



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
13.5	ÁGUA FRIA									
13.6	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA									
13.7	TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 12 - PARA ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE									
13.8	SERVICOS CIVIS									
13.9	ESGOTO									
13.10	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO									
13.11	TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO									
13.12	SERVICOS CIVIS									
13.13	CANAS E POÇO DE VISITAS									
13.14	INSPEÇÃO									
13.14.11	GORDURA									
13.14.13	SERVICOS									
13.15	ÁGUAS PLUVIAIS									
13.16	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS									
13.17	SERVICOS CIVIS									
13.18	TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS									
13.18.1	TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS									
13.19	SERVICOS CIVIS									
13.20	SERVICOS CIVIS									
13.20.1	CANAS E RALDOS SIFONADOS									
13.20.2	CANA SIFONADA, PVC, UN 150 X 150 X 30 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX, COM RECHAMEN TO ESCAMU LEVEL, HOMENCLADA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO									
13.20.3	CANA SIFONADA, PVC, UN 150 X 150 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX, COM RECHAMEN TO ESCAMU LEVEL, HOMENCLADA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO									
13.20.4	CANA SIFONADA, PVC, UN 150 X 150 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX, COM RECHAMEN TO ESCAMU LEVEL, HOMENCLADA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO									
13.21	DRENO AR CONDICIONADO									
13.22	TUBOS E CONEXÕES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO									
13.23	SERVICOS CIVIS									
13.23.1	RASSO EM ALUMINIO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015									
13.23.2	CHUBREAMENTO DE LINHA EM ALUMINIO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015									
13.23.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021									
13.23.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGENTE DO SOLO NATURAL), AF_08/2020									
13.23.5	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016									
14	COMBATE INCENDIO									
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM									
15.1	ODG									
15.1.14	ELÉTRICO DE LÍNEA DE CONDUÇÃO, PVC, UN 30 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021									
15.1.15	TAMPO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIO 60X60X6CM									
15.1.16	CANA DE ENTERRADA DE LÍNEA DE CONDUÇÃO EM ALUMINIO COM 100LUS TERMINOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,8 M, AF_12/2020									
15.1.17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PVC, AF 1,5 M (REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) E USUÁRIO DE UMA CUMPRIMENTO POR TRENCH, ESCAVADORA (0,8 M3) MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021									
15.1.18	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS									
15.2	INFRAESTRUTURA ODG									
15.2.1	ELÉTRICO DE LÍNEA DE CONDUÇÃO, PVC, UN 30 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021									
15.2.2	TAMPO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIO 60X60X6CM									
15.2.3	CANA DE ENTERRADA DE LÍNEA DE CONDUÇÃO EM ALUMINIO COM 100LUS TERMINOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,8 M, AF_12/2020									
15.2.4	TAMPO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIO 60X60X6CM									
15.2.5	CANA DE ENTERRADA DE LÍNEA DE CONDUÇÃO EM ALUMINIO COM 100LUS TERMINOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,8 M, AF_12/2020									
15.2.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PVC, AF 1,5 M (REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) E USUÁRIO DE UMA CUMPRIMENTO POR TRENCH, ESCAVADORA (0,8 M3) MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021									
15.2.7	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS									
15.3	OD-1									
15.3.16	ELÉTRICO DE LÍNEA DE CONDUÇÃO, PVC, UN 30 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021									
15.3.17	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"									
15.4	EQUIPAMENTOS OD-1									

[Handwritten signature]
3/7



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
15.413	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	3,00	0,00%	R\$ 3,00	100,00%	R\$ 3,00	41,67	100,00%
15.414	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	4,00	0,00%	R\$ 4,00	100,00%	R\$ 4,00	55,56	100,00%
15.415	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	0,00%	R\$ 1,00	100,00%	R\$ 1,00	-	0,00%
15.416	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00	0,00%	R\$ 67,00	100,00%	R\$ 67,00	1.029,79	100,00%
15.417	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	0,00%	R\$ 3,00	100,00%	R\$ 3,00	-	0,00%
15.5	ACESSÓRIOS QD-1	M	109,00	0,00%	R\$ 109,00	100,00%	R\$ 109,00	1.117,52	0,00%
15.5.1	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	109,00	0,00%	R\$ 109,00	100,00%	R\$ 109,00	1.117,52	0,00%
15.5.2	ELETRICIDADE PERIFERIA 200X100X300MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30,00	0,00%	R\$ 30,00	100,00%	R\$ 30,00	3.469,20	100,00%
15.5.3	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	186,00	0,00%	R\$ 186,00	100,00%	R\$ 186,00	2.073,90	100,00%
15.5.4	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	186,00	0,00%	R\$ 186,00	100,00%	R\$ 186,00	1.869,30	100,00%
15.5.5	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	45,00	0,00%	R\$ 45,00	100,00%	R\$ 45,00	688,95	100,00%
15.5.6	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	45,00	0,00%	R\$ 45,00	100,00%	R\$ 45,00	789,75	100,00%
15.5.7	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	2.200,00	0,00%	R\$ 2.200,00	100,00%	R\$ 2.200,00	5.995,00	50,00%
15.5.8	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	150,00	0,00%	R\$ 150,00	100,00%	R\$ 150,00	1.173,00	100,00%
15.5.9	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	450,00	0,00%	R\$ 450,00	100,00%	R\$ 450,00	4.288,50	100,00%
15.6	QD-2	M	14,00	0,00%	R\$ 14,00	100,00%	R\$ 14,00	147,84	0,00%
15.6.13	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	14,00	0,00%	R\$ 14,00	100,00%	R\$ 14,00	147,84	0,00%
15.6.14	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	2,00	0,00%	R\$ 2,00	100,00%	R\$ 2,00	154,76	0,00%
15.7	EQUIPAMENTOS QD-2	UN	2,00	0,00%	R\$ 2,00	100,00%	R\$ 2,00	27,78	100,00%
15.7.10	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	2,00	0,00%	R\$ 2,00	100,00%	R\$ 2,00	27,78	100,00%
15.7.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	66,00	0,00%	R\$ 66,00	100,00%	R\$ 66,00	1.014,42	100,00%
15.7.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	0,00%	R\$ 3,00	100,00%	R\$ 3,00	46,11	100,00%
15.8	ACESSÓRIOS QD-2	M	60,00	0,00%	R\$ 60,00	100,00%	R\$ 60,00	6.206,40	0,00%
15.8.1	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	60,00	0,00%	R\$ 60,00	100,00%	R\$ 60,00	6.206,40	0,00%
15.8.2	ELETRICIDADE PERIFERIA 200X100X300MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	12,00	0,00%	R\$ 12,00	100,00%	R\$ 12,00	2.314,68	100,00%
15.8.3	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	117,00	0,00%	R\$ 117,00	100,00%	R\$ 117,00	1.175,85	100,00%
15.8.4	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	117,00	0,00%	R\$ 117,00	100,00%	R\$ 117,00	1.304,55	100,00%
15.8.5	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	27,00	0,00%	R\$ 27,00	100,00%	R\$ 27,00	413,37	100,00%
15.8.6	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	27,00	0,00%	R\$ 27,00	100,00%	R\$ 27,00	473,85	100,00%
15.8.7	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	2.200,00	0,00%	R\$ 2.200,00	100,00%	R\$ 2.200,00	5.995,00	50,00%
15.8.8	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	195,00	0,00%	R\$ 195,00	100,00%	R\$ 195,00	929,18	50,00%
15.9	QD-3	M	28,00	0,00%	R\$ 28,00	100,00%	R\$ 28,00	295,68	0,00%
15.9.17	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	28,00	0,00%	R\$ 28,00	100,00%	R\$ 28,00	295,68	0,00%
15.9.18	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	4,00	0,00%	R\$ 4,00	100,00%	R\$ 4,00	309,52	0,00%
15.10	EQUIPAMENTOS QD-3	UN	4,00	0,00%	R\$ 4,00	100,00%	R\$ 4,00	-	0,00%
15.10.22	PONTO PARA CAMPANHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2"	UN	3,00	0,00%	R\$ 3,00	100,00%	R\$ 3,00	73,41	100,00%
15.10.23	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	1,00	0,00%	R\$ 1,00	100,00%	R\$ 1,00	13,89	100,00%
15.10.24	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X4"	UN	2,00	0,00%	R\$ 2,00	100,00%	R\$ 2,00	29,94	100,00%
15.10.25	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	1,00	0,00%	R\$ 1,00	100,00%	R\$ 1,00	13,89	100,00%
15.10.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	104,00	0,00%	R\$ 104,00	100,00%	R\$ 104,00	1.598,48	100,00%
15.10.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	0,00%	R\$ 4,00	100,00%	R\$ 4,00	82,96	100,00%
15.10.28	CAIXA EN BARRANDA ELETRICA RE ANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, HANNOU COM BRITA, UNIVERSAIS	UN	11,00	0,00%	R\$ 11,00	100,00%	R\$ 11,00	2.964,39	100,00%
15.10.29	CAIXA EN BARRANDA ELETRICA RE ANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, HANNOU COM BRITA, UNIVERSAIS	UN	1,00	0,00%	R\$ 1,00	100,00%	R\$ 1,00	170,07	100,00%
15.10.30	CAIXA DE PASSAGEM, METALICA, MEDINDO 20X20X10CM	UN	1,00	0,00%	R\$ 1,00	100,00%	R\$ 1,00	101,06	100,00%
15.11	ACESSÓRIOS QD-3	M	132,00	0,00%	R\$ 132,00	100,00%	R\$ 132,00	13.654,08	0,00%
15.11.1	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	132,00	0,00%	R\$ 132,00	100,00%	R\$ 132,00	13.654,08	0,00%
15.11.2	ELETRICIDADE PERIFERIA 200X100X300MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	45,00	0,00%	R\$ 45,00	100,00%	R\$ 45,00	6.800,05	100,00%
15.11.3	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	213,00	0,00%	R\$ 213,00	100,00%	R\$ 213,00	2.374,95	100,00%
15.11.4	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	213,00	0,00%	R\$ 213,00	100,00%	R\$ 213,00	2.140,65	100,00%
15.11.5	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	27,00	0,00%	R\$ 27,00	100,00%	R\$ 27,00	413,37	100,00%
15.11.6	PERFURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	27,00	0,00%	R\$ 27,00	100,00%	R\$ 27,00	473,85	100,00%

MAN LEGUIZAMONI
ENG. CIVIL - CREA-PR 134.687/D



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem
15.13.10	ELÉTRICO: LUMINÁRIAS, CILINDRICO, P/40, UN 64 (17), P/40A, REDE EM ENRIQUIDA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00	285,12	0,00%	27,00	100,00%	285,12	0,00%	27,00	100,00%
15.13.11	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARBUELA DE ALUMÍNIO Ø2" EQUIPAMENTOS QD-AC-2	UN	4,00	309,52	0,00%	4,00	100,00%	309,52	0,00%	4,00	100,00%
15.20.1	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 100V/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.20.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,74	0,00%	2,00	100,00%	30,74	0,00%	2,00	100,00%
15.20.3	LEITURAS PARA CUBOS (P/0) P/250V GALVANIZADA A FOGO, DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (AL) X 300MM (COMPRIMENTO DA BARRA)	M	15,00	3.131,85	0,00%	15,00	100,00%	3.131,85	0,00%	15,00	100,00%
15.20.4	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	18,00	1.861,92	0,00%	18,00	100,00%	1.861,92	0,00%	18,00	100,00%
15.20.5	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	12,00	1.387,68	0,00%	12,00	100,00%	1.387,68	0,00%	12,00	100,00%
15.20.6	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	12,00	2.314,68	0,00%	12,00	100,00%	2.314,68	0,00%	12,00	100,00%
15.20.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.20.8	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,00	200,70	0,00%	23,00	100,00%	200,70	0,00%	23,00	100,00%
15.20.9	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	231,15	0,00%	13,00	100,00%	231,15	0,00%	13,00	100,00%
15.20.10	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	228,15	0,00%	13,00	100,00%	228,15	0,00%	13,00	100,00%
15.21	OF-RX	M	5,00	155,90	0,00%	5,00	100,00%	155,90	0,00%	5,00	100,00%
15.22	CABEAMENTO ESTRUTURADO	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.22.1	RACK "A"	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.22.18	ACESSÓRIOS RACK "A"	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.22.19	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	232,00	3.890,64	0,00%	232,00	100,00%	3.890,64	0,00%	232,00	100,00%
15.22.20	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	232,00	3.890,64	0,00%	232,00	100,00%	3.890,64	0,00%	232,00	100,00%
15.22.21	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	36,00	3.723,84	0,00%	36,00	100,00%	3.723,84	0,00%	36,00	100,00%
15.22.22	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30,00	3.469,20	0,00%	30,00	100,00%	3.469,20	0,00%	30,00	100,00%
15.22.23	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	57,00	9.690,00	0,00%	57,00	100,00%	9.690,00	0,00%	57,00	100,00%
15.23.1	CENTRAL 1	UN	1,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.23.2	CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA, MEDINDO 20X20X10CM	UN	1,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.23.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.23.4	CABO ELETRIC. ISOL. 750V - 42,00MM² - ARRUJOS VERDES	M	350,00	1.067,50	0,00%	350,00	100,00%	1.067,50	0,00%	350,00	100,00%
15.23.5	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	1.677,00	0,00%	10,00	100,00%	1.677,00	0,00%	10,00	100,00%
15.23.6	ELETRICIDADE PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	1.677,00	0,00%	10,00	100,00%	1.677,00	0,00%	10,00	100,00%
15.23.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	501,75	0,00%	45,00	100,00%	501,75	0,00%	45,00	100,00%
15.23.8	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	45,00	501,75	0,00%	45,00	100,00%	501,75	0,00%	45,00	100,00%
15.23.9	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	54,00	5.585,76	0,00%	54,00	100,00%	5.585,76	0,00%	54,00	100,00%
15.24	SERVIÇOS CIVIS	M	1.067,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
15.25	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1.067,00	13.316,16	0,00%	1.067,00	100,00%	13.316,16	0,00%	1.067,00	100,00%
15.25.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00	67,15	0,00%	5,00	100,00%	67,15	0,00%	5,00	100,00%
15.25.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00	41,85	0,00%	5,00	100,00%	41,85	0,00%	5,00	100,00%
15.25.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_05/2015	M	1.067,00	13.198,79	0,00%	1.067,00	100,00%	13.198,79	0,00%	1.067,00	100,00%
15.25.4	CHUBREAMENTO DE LINHA EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	5,00	97,75	0,00%	5,00	100,00%	97,75	0,00%	5,00	100,00%
15.25.5	CHUBREAMENTO DE LINHA EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,00	54,95	0,00%	5,00	100,00%	54,95	0,00%	5,00	100,00%
15.25.6	CHUBREAMENTO DE LINHA EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_05/2015	M	5,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
18	SERVIÇOS FINAIS	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
19	MOVIMENTO DE TERRA	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
20	MUNDO DE DIVISA E MURETAS	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
20.1	ALVENARIA	M	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
20.1.1	ALVENARIA DE VEDUAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CUNHA DE 10X10X19 CM (ESPESURA V CM) E ARMAZENADA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2015	M2	15,19	894,39	0,00%	15,19	100,00%	894,39	0,00%	15,19	100,00%



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Item	Descrição	Medida	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)
20.1.2	ALVENARIA DE VED. AO DE BRUCUS CERAMICOS FUNDADOS NA VENTILAD. DE 50X50X9 COM ESPESURA 9 (M2) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-12/2021	M2	444,98	-	100,00%	20.469,08	-	100,00%	-
20.2	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESQUADRIAS DE CONCRETO U DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF-06/2014	M2	889,96	-	100,00%	5.437,66	-	100,00%	-
20.2.1	EMBURO U OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA ÚNICA U 1:2:8. PREPARO MECANIZADO COM REJUNTURA AQUÍL. APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO). ESPESURA DE 25 MM. AF-06/2014	M2	889,96	-	100,00%	26.698,80	-	100,00%	-
20.3	PINTURA	M2	-	-	-	-	-	-	-
20.3.1	88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF-06/2014	M2	889,96	-	-	-	-	-	-
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	-	-	-	-	-	-	-
21.1	EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	M2	-	-	-	-	-	-	-
21.2	CALÇADAS EXTERNAS	M2	-	-	-	-	-	-	-
21.2.1	PASSO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDBADO IN LOCO. ESPESURA COM GUIA, MEIO-FIO E SARETA	M2	266,90	-	90,00%	240,21	-	8,047,04	-
21.3	ESQUADRIAS	M2	-	-	-	-	-	-	-
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAI, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM)	M2	-	-	-	-	-	-	-
23	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO	M2	-	-	-	-	-	-	-
24	CANTIERO DE OBRAS - BARRAÇÕES	M2	-	-	-	-	-	-	-
25									
			32,02%	R\$ 1.299.385,62	15,10%	R\$ 612.817,93	R\$ 612.817,93	47,12%	R\$ 1.912.209,56

Ivan Leguizamón
IVAN LEGUIZAMÓN
ENG. CIVIL - CREA-PR 136.687/D

Ivan Leguizamón
Engenheiro
CREA PR 136687/D
DECRETO Nº 0262624
CPF: 066.421.288-88

Ivan Leguizamón
CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ