



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROponente / Tomador: Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguacu
Nº OPERAÇÃO: 040600-2025
Nº Transferência GOV: 040600
APELIDO EMPREENDIMENTO: Construção de Unidades Habitacionais

Nº OPERAÇÃO: 040600-2025
Nº Transferência GOV: 040600
APELIDO EMPREENDIMENTO: Construção de Unidades Habitacionais

1. Seleção o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Table with columns for Casa 1 to Casa 24 and rows for various construction events like SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES, etc.

Summary table with columns for Cronograma, Parcela, Acumulado, Administração Local and rows for months from Mês 01 to Mês 12, showing percentages and R\$ values.

Rio Bonito
Local
Data sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Responsável Técnico
Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ
CREA/CAU: 219227/D
ART/RRT: 172025291306

Responsável Técnico
Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ
CREA/CAU: 219227/D
ART/RRT: 172025291306