CONTRATO N° 142/2025

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO RIO BONITO DO IGUAGCU E A
LOCALAR LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU, situado na_a Rua 7 de Setembro, 720,
Municipio de Rio Bonito do Iguagu - PR), PR, inscrita no CNPJ 95.587.770/0001-99, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SEZAR
AUGUSTO BOVINO, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade n°. 1.420.491/SSP/PR e CPF/MF
n°. 333.481.709-15, e a empresa LOCALAR LTDA, CNPJ 02.527.103/0001-30, localizada na Rua
XV _de novembro, n°. 2447, CEP 85.301-050, Centro, Laranjeiras do Sul/PR, a seguir
denominada CONTRATADA, representada por ARNALDO CHRUSCINSKI portador da
cedula de identidade R.G. n. © 15244798 SESP/PR , inscrito no CPF sob n. © 541.548.399-34,
residente na Rua Ruy Luiz Faé, N° 613, Bairro Agua Verde, Laranjeiras do Sul, Parana, CEP —85.302-
081), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. °
14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de 10/11/2025, conforme condicgdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é contratacdo de empresa (construtora) para execucgdo de
pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares (recape) na estrada rural do distrito de linha
rosa, conforme conveénio n°® 597/2025, celebrado entre a secretaria de estado da agricultura e do
abastecimento - seab e 0 municipio de Rio Bonito do Iguagu, sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, o0s
projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA
ELETRONICA n. ° 07/2025.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasidao em
que proceder-se-4 a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a 0 cronograma fisico de
execucao e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigdes,
condigdes de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ 900.000,00(novecentos
mil reais), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacdo orcamentaria Dotacdo Orcamentaria: 26.782.0012.1063 - 4.4.90.51.00.00 - Contas:
5865-1091; 5820-000 e 5830-505.
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CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INICIO DOS SERVIGOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou
no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execugdo diante:

a) da alteracao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e 0
responsavel pela inexecucdo temporéria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacOes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacao e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apo6s analise do gestor do contrato, 0s acréscimos e supressdes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e

justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
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Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢Ges administrativas;
b) a Administracdo poderé optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos 0s locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucéo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas gréaficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacfes necessarias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relagdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condigdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagao na reuniéo de partida;

g) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucao, no qual constara a sequéncia de todas as
tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer dnus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificaces referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, séo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacfes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medicdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serao pagos.



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragéo de Realizacao de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execucdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato
até a data de extincéo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Uteis, apoOs recepgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condic@es e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminag&o resumida dos servicos executados, numero da licitacéo,
numero do contrato, discriminacgao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugéo do objeto

contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
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periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatério do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e 0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas 0
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos 0s
periodos de execucéo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotacgdo de Responsabilidade Técnica— ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacéo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a tltima medicéo.

8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de Rio Bonito do Iguagcu — CNPJ
n. ©95.587.770/0001-99.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso néo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepg¢éo do

recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula

cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos,
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até final solucéo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento seré efetuado a0 CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer debitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA,;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o0 inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pre¢os serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacédo
do orcamento prevista em xx/xx/2025, até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo,
calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucao dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
0 reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigé&o;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre¢os previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipoétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundacgdo Getulio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)



R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

a) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execucao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,

incluido, no que couber, 0 reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execuc&o e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagéo
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucéo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:
a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;
C) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.

10.7 Nos casos previstos de Extincdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
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execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo méximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementacao de informac@es. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo seré estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagéo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.

12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) JAMILSON GLABA, a quem compete as acoes
necessarias ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informacdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucédo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ - CREA/PR
219227/D, e ao fiscal substituto Sr. (a) AMARILDO GOMES DE ALMEIDA, o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratagcdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medicdo baseada
nos servicos executados, elaborard o boletim de medigdo, verificard o andamento fisico dos servigos e
comparard com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugdo aprovado,
para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servi¢os executados ndo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para
fins de aplicacéo das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituicao do fiscal, este devera
providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato



administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizaré a
fiscalizacéo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocgdo de sistematica de remuneracdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, 0 pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberé a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condicBes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execug¢éo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE

para representa-la na execugdo do contrato.
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12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagéo, e deverdo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacéo.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acdo
ou omisséo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacoes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢bes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizag&o.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecGes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros parao CONTRATANTE.
12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da méa execucao ou
mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢cdes da ABNT, especificagcdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corregé@o, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunibes de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CI:AUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizagdo nédo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
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CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o0 emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em gualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas & seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso
na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servi¢os e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderéa pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugnéa-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
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todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamages que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.
16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacéo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I11, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacédo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou

juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratacéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacéo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 20% (vinte por cento)

do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas

seguintes condigoes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de

habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos

de qualificagéo técnica;

b) Nao poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
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de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagéo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
18.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-Ihe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo méximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINGAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

19.2 A extincdo unilateral do contrato implicard a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extincdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da Ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano @ Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa & inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
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justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

1) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagédo de sancoes
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” ¢ “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°® 14.133/2021,
guando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sancOes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancéo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infraces
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sancOes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucgdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA(;OES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e
sequintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados humericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste

Contrato, podera implicar extincdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.
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