

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

Rua Sete de Setembro, 720 - Centro - Fone/Fax: (42) 3653 1122

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Projeto: Pavimentação com pedras irregulares

Localidade: CAMPO DO BUGRE (DIVERSOS TRECHOS)

Município: Rio Bonito do Iguaçu - PR

BDI: 29,43%

PREÇOS: DER FEV 23 SEM DESONERAÇÃO

Data: 26/12/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO							1ª medição		
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quantidade	Unid.	Custo unitário + BDI	TOTAL	Quantidade	Valor executado	% executada
SERVIÇOS PRELIMINARES									
SINAPI	COMP 01	Placa de obra em chapa galvanizada n.22, adesivada, de 2,40 x 1,20m, instalada	2,88	m2	R\$ 922,15	R\$ 2.655,79	2,88	R\$ 2.655,79	100,00%
PAVIMENTAÇÃO									
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	7.780,00	m2	R\$ 4,81	R\$ 37.421,80	2.450,00	R\$ 11.784,50	2,88%
DER	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	7.780,00	m2	R\$ 40,11	R\$ 312.055,80	2.450,00	R\$ 98.269,50	23,98%
DER	532650A	Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. Poliédrico	7.780,00	m2	R\$ 7,41	R\$ 57.649,80	2.450,00	R\$ 18.154,50	4,43%
					R\$ 52,33	R\$ 407.127,40			
TOTAL GERAL						R\$ 409.783,19		R\$ 130.864,29	31,94%
QUANTIDADE POR TRECHOS									
TRECHOS	LOCAL	ENTRE AS RUAS	Quantidade	Unidade	Custo por trecho		1ª medição		
1	RUA HIPÓLITO SCHIMADA	ENTRE AS RUAS JOSÉ CAMARGO E A MANOEL DE PAULA	2.450,00	m2	R\$ 128.208,50		2.450,00	R\$ 128.208,50	31,29%
2	RUA ANIBAL CRISTO FERREIRA	ENTRE AS RUAS MANOEL DE PAULA E A PROJETADA "C"	2.520,00	m2	R\$ 131.871,60				
3	RUA PROJETADA "A"	ENTRE AS RUAS ANIBAL CRISTO FERREIRA E A JOÃO VONS	300,00	m2	R\$ 15.699,00				
4	RUA PROJETADA "B"	ENTRE AS RUAS ANIBAL CRISTO FERREIRA E A JOÃO VONS	330,00	m2	R\$ 17.268,90				
5	MARGINAL DIREITA	ENTRE AS RUAS TREVO ATÉ A BR 158	1.760,00	m2	R\$ 92.100,80				
6	PROJETADA "D"	ENTRE AS RUAS BR 158 ATÉ O FINAL DA RUA	420,00	m2	R\$ 21.978,60				
TOTAL			7.780,00	m2					

O presente boletim de medição importa o valor total de R\$130.864,29 (Cento e trinta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

MARISTELA MAYER DOS SANTOS
Engenheira Civil / CREA - PR 64294/D
CPF 913.450.659-49
Decreto nº 035/2012